
! ! ! !本报讯（记者 金志刚）随着春
运“渐入佳境”，火车票、机票可供选
择的余地越来越小，不少旅客“转
战”公路长途客运，这两天上海各大
长途客运站已逐渐进入购票、出行
“双高峰”。昨天，上海最大的长途客
运站———上海长途客运总站宣布，
旅客可在支付宝上查询班次、购票
结算，订制行程提醒，且可以持电子

票扫码检票、直接上车，不用再换取
纸质票。业内人士指出，“智慧春运”
的打造有利于节省旅客的时间，今
后在环保绿色、线路加班等领域也
有很大的发展空间。
今年春运 !"天内，上海地区各

大长途客运站预计发送旅客约 !#"

万人次，同比下降 #$。虽然客流有
所下降，但长途客运的作用却不容
忽视，承担着“兜底”功能：买不到火
车票、机票的旅客可选择长途汽车
返乡，长途客运在旅客集中的线路
上“无限加班”。但相较于火车、飞
机，旅客选择长途汽车往往要在排

队买票 !或在网上买票后到车站取

票"上浪费太多时间。
上海长途客运总站新闻发言人

胡海松告诉记者，前几年春运期间
旅客排队买票往往要排两个小时的
队，近年来推广网络售票，情况大大
改观：“我们有自己的 %&&，可以为

旅客提供手机购票服务；支付宝则
是一个新的购票平台，旅客只要在
支付宝上登录‘上海长途汽车客运
总站’的生活号，同样可以查询购
票，而且首次尝试了扫二维码直接
进站乘车，争取将旅客排队时间压
缩到最低。”
据蚂蚁金服方面介绍，目前全

国主要省市超过 '"""个汽车客运
站，都已经支持支付宝买票，其中，
湖北、辽宁两省已经实现了全省汽
车站 (""$支持手机购票，而像上
海这样的电子票扫码进站服务，也
正在推广当中。
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! ! ! !铺设防护塑料、移走闸机、拆掉
指引牌、搬运管线以及电梯部件)*****

(月 (+ 日零点的人民广场地铁站
显得格外热闹，作为上海地铁“补短
板”重点项目的人民广场站停运改
造正式拉开序幕。

!"#人参与改造

零时许，人民广场站依然灯火
通明，数百个来自隧道股份的建筑
工人各司其职忙碌着。记者在现场
看到，大厅的工作人员正在进行栏
杆拆除、闸机移位、电梯拆装等工
作。还有的在为监控套上防护膜，有
的则在将设备运入大厅，有的正在
拆除站台标识。
据悉，因工期缩短，为了如期完

成改造，此次施工共有 ,#"多人参
与其中，包括结构加固、装饰装潢、通
信信号、风水电安装等各组人员。“我
们以轮班制的工作方式，'!小时无
缝隙施工，将人员管控做好，努力完
成任务。”隧道股份上海隧道机电安
装公司负责人周斌表示。
根据地铁方面制定并对外发布

的初始方案，人民广场站的停运改
造要比计划晚上三天。但是，完工的
时间却并未因此延期三日。
“根据以往的地铁客流量数据

分析，春运前几日返乡客流较大，地
铁的客流量也随之变大。”上海地铁

第一运营有限公司副总经理高国荣
告诉记者，基于尽量减少对乘客春运
期间的影响的考虑，地铁方面决定将
原本 '-天的工期缩短至 '#天。

而据地铁部门预测，'"(+年春
运期间，上海地铁日均客流量或将
达 -(.*'万人次，客流高峰出现在
节前和节后。

!抢"出三天工期

本就被压缩的工期，再被“砍”掉
三天，且仍必须要以高标准、高质量
的完成，这给负责本次升级改造的地
铁一运公司提出了新要求、严要求。

经过数次研究讨论，一运公司
将原方案进行了几度优化，最终决
定在工期安排和管理手段上下工
夫，争取“抢”出这三天工期。
记者在现场看到，很多工程都

在同步施工，有的工程甚至已经有
了初步的模样。在某个扶梯下，一个
巨大的方坑已被凿出，里面也推了
许多拆除过程中所产生的的钢筋。
“这个坑是电梯的安装孔。”一位工
人师傅告诉记者。“此次施工，我们
采取了八个作业面同时打开、提前
打开的办法来节省时间。另外，施工
方已经提前一周进场，通过将部分

工序前置来争分夺秒。例如，我们的
电梯安装孔已经在正式停运前提前
凿除，自动扶梯的支撑柱也已提前
浇筑好。”高国荣告诉记者。
而由于担心提前进场施工产生

的噪音过大，为了降低对乘客的影
响，施工方选择在当天地铁结束运
营后夜间施工来实现。
地铁方面还从施工用材上动起

了脑筋。据周斌透露，此次工程所用
的水泥均是轨道交通专用水泥，施
工单位与水泥厂商协商，通过将专
用水泥的配方优化，把水泥的养护
周期从原本的两周压缩到七天。“这

样算下来，成本大概多出 #"$，但
是基本可以确保工期上能够缩短。”
另外，据高国荣介绍，在工程正

式开始以后电梯供应商三菱公司将
会对八台电梯采取流水线的装配，
这也大大提升了电梯安装的效率。
节约时间的方案有了，地铁方

面也没有丝毫放松对质量的要求。
“在技术要求上，我们在方案设计时
就请了隧道设计院研究方案的可行
性。在现场，我们在指挥室进行全程
视频监测，对工程的每一个细小环
节都进行严格的把关。”

本报记者 杨硕

尽最大可能减轻对春运影响抢出三天工期

轨交人民广场站改造凌晨开工

! ! ! !本报讯（记者 杨硕）今天起，(/-号线人民广场站将迎来首次封站
改造。'月 ((日，(、-号线人民广场站将恢复正常运营。需要提醒的是，
大修期间，'号线人民广场站不受影响，照常开门迎客，但不能与 (、-
号线换乘。施工期间，(号线和 -号线列车将在人民广场站采取“跳停”
方式直接通过，不上下客。人民广场站原有 (-个出入口，其中 .个出入
口将封闭，即 #号口、(!号口、(#号口、(.号口、(0号口、'"号口。而 '

号线人民广场站仍然照常运营。'号线乘客在该站进出站可以借助 .1

('号口、(+、(-号口。(、'、,号口仅作为过街通道出入口开放。

1/8号线封站改造
2号线照常运营不可换乘

北虹路立交西南向匝道合龙贯通
! ! ! !本报讯（记者 裘颖琼）无需
申请开通、也不用安装任何 %&&，
上海电信即日起为智能手机用户
提供一种防范欺诈的新服务“闪
电短信（闪信）”。智能手机用户在
接到疑似诈骗、骚扰电话的同时，
屏幕上会弹出提醒警示语。
判断的依据来自于上海电信

话单中存在高频、异常话务的电
话号码，并结合公安部门和 ,."

手机卫士等第三方互联网公司提
供的用户主动标注的“黑名单”，
将这些数据都录入到“上海电信
防通讯欺诈系统”中。当有疑似诈
骗电话进来时，智能手机屏幕上
会显示一段警示语。目前，警示语
有两种形式，一种是“上海市反欺
诈中心提醒您，该号码涉嫌诈骗
骚扰，请谨慎接听。如有疑问可以
拨打 0.'(("”。另一种是“上海电
信友情提醒您，该来电号码
22222222 已被 22 人次用户
标注为 33!骚扰#推销等"。数据
来源于 ,."手机卫士。”

“闪信”亮相
警示诈骗

长途客运打造!智慧春运"

长途客运!""与支付宝为旅客提供便捷购票平台

! ! ! !本报讯（记者 裘颖
琼）昨日，一根长 !" 米、
宽 -*#米、高 ,*-米、重达
''" 吨的合龙段钢箱梁
从高空跨越新泾港上方，
将两岸钢箱梁连成一体，
标志着北横通道 4 标北
虹路立交新建西南向匝
道顺利实现合龙贯通。

北虹路立交作为北
横通道最西端起始点，将
通过立交改建增加匝道
的方式，实现北横通道与
中环线互通。上海建工北
横通道 4 标北虹路立交
项目经理张振华介绍，由
上海建工基础集团承建的
北虹路立交项目，共有 -

条匝道、'根南北方向的
主线以及 (条跨越苏州河
的人非桥。新建的西南向
匝道将与两条南北主线接
通，形成北横通道与中环
线的全互通高架立交。
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! 北虹路立交西南向匝

道昨天下午合龙贯通

记者 陈梦泽

实习生 范剑磊 摄

" 凌晨$工人们争分夺秒地开始作业 记者 陈梦泽 实习生 范剑磊 摄

轨交人民广场站


