

■ “19天搞定装修！”

荣欣装潢在刚刚过去的国庆长假里又向申城家装市场投放了一颗重磅炸弹，这次的动静大到很多同行都看不懂了，要说现在的品牌大公司其它服务环节都是八九不离十的，唯有这“工期”一环是申城乃至全国家装市场永不磨灭的痛：别说19天，一套八九十平米的房子就是两个月60天也没哪家公司百分百有底气可以搞定，因为传统装修模式里因各环节衔接不佳（尤其是材料制作与配送环节），会造成诸多不与预见问题，每个环节拉上几天，整个工期与合同约定的相差二三十天已经算是烧高香了，消费者倒霉，家装公司似乎也很无奈，直到后来买卖双方都会在工期间顺上达成“预期默契”：差个二三十天是很正常的事情！

在这样的市场背景之下，荣欣装潢在今年国庆做出19天闪装动作已经激起千层浪，引得同行作呕，赢得客户称快！本期内容将以国庆期间众多下订客户中的两位为代表，用摆事实讲道理的方式，向各位还在将信将疑“19天闪装”的待装修客户做出详细阐述，看看荣欣“19天闪装”的底气来自何处！



图为“进场第二天，看见工人师傅用水平仪在那里反复测量，看见师傅脸上的认真和手上的功夫的专业，我和老公彻底安心了！”

直播工地1 张女士 家住浦东东北新园路
建筑面积：87.6平方
一口价：82838元
主材品牌：安信地板，德国都芳漆，斯米克地砖，乐家龙头，方太灶具，欧琳水槽，欧琳橱柜，西门子开关，欧派套装门等。
选择荣欣19天闪装的理由 大品牌 速度快 用材环保

“我要装修的房子是给年迈老父母住的动迁房，现在外面租房过渡，一个月6000多块钱，拿到钥匙之后我们就想快点装修好住进去。正好在国庆期间看到荣欣装潢的展会广告，说19天就能完工，还敢承诺晚一天罚1000元真是有底气，我们当天付了订金决定让荣欣装潢新家。

工期计划表			
序号	工序	项目	施工天数
标准工期			
1	水电阶段	墙面开槽	1
		排管穿线	2
		安装水管	2
2	隐蔽工程验收	隐蔽工程验收	约定日期
3	泥木阶段	修粉墙面	1
		铺贴瓷砖	3
		木工吊顶	
4	油漆阶段	批嵌墙面	1
5	安装阶段	刷乳胶漆、安装铝扣板	2
		安装地板	1
		安装门、门套	1
		安装踢脚线	1
		安装厨房橱柜	1
		安装冲淋浴	1
		安装厨房台面	1
		安装厨房电器	1
		安装开关、灯具、洁具	1
小计			18
增项工期			
6	水电阶段	拆墙墙修	1
7	水电阶段	新砌墙面（含粉墙罩面）	1
8	泥木阶段	增加阳台地面防水	1
9	泥木阶段	增加阳台墙面瓷砖	1
10	竣工验收	删层及养护	1
		竣工验收	约定日期
小计			5
合计			23

备注：施工天数为有效工作日，不含双休日

后来因为我们厨房的面积较小，橱柜要做到底，必须要用到非标产品，另外根据我爸妈的居住习惯拆了原本8平米的墙头另砌了6平米。厨房定制了皮亚诺移门，阳台增加了空调外机柜，这些我们自己额外增加出来的装修需求（不在19天标准施工项目内）本以为荣欣装潢要多好几天，没想到最后出来的工期表在23天就能完成了，就多出来4天时间！想想爸妈马上就能住进新房子里了，还是有点激动的。”

闪装要点揭秘：荣欣装潢能够在今年“工期拖延成行业通病”的市场大背景下的推出19天完工确实魄力不小，但作为熟知荣欣发展道路的行业资深人士来说，荣欣有此举并不感到非常怪异，因为荣欣早在2012年就为“缩短工期”这件事情打好了系统基础：预制！荣欣装潢之所以快，是把很多需要定制的产品全部以模块化的方式在荣欣自有园区工厂内进行提前预制，譬如在张女士家的案例中，荣欣就在厨房移门处采用了哑口套，能够适应任何规格的移门安装，省去了特殊定制的时间，一个环节就省几天，整个工程下来工期压缩到19天荣欣就绝非纸上谈兵了。

直播工地2 王先生 宝山美林路
建筑面积：64.98平方
一口价：97718元
主材品牌：得高地板，德国都芳漆，东鹏磁砖，乐家卫浴，欧琳灶具，荣欣橱柜，欧派套装门，伟星水管，西门子开关
选择荣欣19天闪装理由 大品牌 可信赖 全部使用19天标准施工 业务员说其实用不了19天

“我家房子是20年前装修的，现在已经到了非要翻新不可的地步了。因为老房子涉及到很多不方便的地方，一想到临时住宿、施工周期、家具电器存放就好几次打消了翻新念头。10月5号我们全家去了荣欣文定路实景馆，看见很多市民都和我们一起被他们的19天牢牢吸引了，现场人气非常足，加上还有实打实的1：1样板房参观选订，相比我们之前去的装潢展会和公司，荣欣的体验感非常强。可以说“眼见为实”是他们的真功夫。和家里人商量，我们完全按照19天工期套餐当场下订了，接待我们的业务员解释的非常清楚，用的建材品牌也都是市面上大牌子的，并且帮我们把临时住宿方案和家具电器的存放问题都考虑到了，彻底解决了我们的后顾之忧。



图为墙面开槽



图为安装管道



图为排线管道

省一月房租多10天假期免30天烦心19天完工晚一天罚一千元

荣欣19天『闪装』眼观为实，业主买账

下周双休日——10月28日荣欣限量加推300套接受电话提前预定

闪装要点揭秘：荣欣装潢19天推出以后特别收到老房子整体翻新客户的喜爱。荣欣的师傅上门不是去量尺寸的，而只要看房子结构，然后把电视背景墙，餐台，床等放哪里规划一下，他考虑的预制产品与房子内部的建筑搭配，比如不同房型中家具的摆放设计，家居产品的尺寸与房屋空间的匹配等。所有的产品都是在工厂早就预制好的，只要消费者签好单，就可以直接安排工人上门安装了。

那么消费者可能会有这样的担心，每家的房子大小不同，怎么可能直接安装呢？这就是荣欣装潢厉害之处，在预制好的木制产品中设有机关可调节长度，甚至厚薄，虽然中国人的房子墙没有统一厚薄，但是荣欣生产的门框可调节厚度，由于不是现量体现下单，就把工厂生产的几十天给省下来了，19天工期就可确保无忧了。



图为开工第二天，材料已现场摆放到位，为后道工序环环相扣保驾护航。

工期计划表			
序号	工序	项目	施工天数
标准工期			
1	水电阶段	墙面开槽	1
		排管穿线	2
		安装水管	2
2	隐蔽工程验收	隐蔽工程验收	约定日期
3	泥木阶段	修粉墙面	1
		铺贴瓷砖	4
		木工吊顶	
4	油漆阶段	批嵌墙面	1
		刷乳胶漆、安装铝扣板	2
5	安装阶段	安装地板	1
		安装门、门套	1
		安装踢脚线	
		安装厨房橱柜	1
		安装冲淋浴	1
		安装厨房台面	1
		安装厨房电器	1
		安装开关、灯具、洁具	
		小计	

备注：施工天数为有效工作日，不含双休日

“19天”背后的实力：候分刻数说一不二现代化统筹调度真功夫

背靠大树好乘凉，老客户一定记得，当年荣欣曾凭借独家推出的“工人吃住回公司”便民惠民不扰民的“一招鲜”，赢得众多远说远来签约户，而如今则因从成品化过渡到工业化装修的梦想成真，工人只须朝九晚五来现场，像搭积木一样，无污染无公害快速组装各类绿色环保建材零部件的“闪装”时代，已然阔步走来。当然，现代化科学统筹管理和调度安排，也是确保“闪装”成功的前提，且看荣欣的《19天工期计划表》，唯有候分刻数的按部就班，才能确保说“一”不“二”，丝丝入扣，一气呵成，迄今唯荣欣人能做到。



图为开工第二天荣欣师傅正在进行墙面打洞荣欣每位工人经过长期“预制施工”磨练，深谙19天工期要诀。虽然只是施工第二天，他们已经进入了第三天的工序，技术娴熟让每个工地既快又好！

徐家实景馆 文定路200号3楼D8-12
宝山实景馆 殷高路65号2楼
浦东实景馆 横高路2108号FOR天御空间A座410-415
总部实景馆 江宁路1330号
花桥实景馆 沿沪大道国际华城3幢3-2室

19天闪装咨询热线
400-700-0648

温馨提醒

以上两个案例将在下周同一时间（10月27日）向读者朋友展示施工进度现场情况，更直观了解荣欣19天闪装魅力！敬请期待！

